

Приложение № 2 к приказу
МКОУ «Гимназия №1 г. Майского»

от « 4 » 08 2023 № 95 - ОД

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МКОУ
«Гимназия №1 г. Майского» в 2023-2024 учебном году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение			
2.	Обеспечение разработки и утверждения Плана мероприятий («дорожной карты») на 2023-2024 учебный год по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	До 07.08.2023	Директор МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» Кудяева О.Н.
3.	Утверждение списка специалистов МКОУ «Гимназия №1 г. Майского», ответственных за реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	До 07.08.2023	Директор МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» Кудяева О.Н.
2. Организационное сопровождение			
1.	Проведение совещания со специалистами- координаторами по реализации отдельных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	По отдельному графику	Заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
2.	Прохождение самодиагностики на сайте https://smp.edu.ru/	До 15.08.2023 До 01.02.2024 До 10.07.2024	Заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
3.	Проведение анализа результатов самодиагностики проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	До 01.09.2023 До 15.02.2024 До 20.07.2024	Заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
4.	Разработка программы развития Школы по результатам входной диагностики и ее корректировки по мере необходимости	До 15.09.2023	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А., заместитель директора по УВР Машенкина О.В.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3. Научно-методическое сопровождение			
1.	Организация участия в курсах повышения квалификации для администрации гимназии	Сентябрь-октябрь 2023	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А.
2.	Организация консультационных семинаров	По запросу	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А., заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
3.	Участие в семинарах по рекомендуемым направлениям на региональном уровне	По отдельному графику	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А., заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
4.	Организация участия в онлайн-семинарах «Актуальные вопросы» на сайте проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А., заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
5.	Организация работы кафедр гимназии по реализации проекта	По отдельному графику	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А.
6.	Разработка модельных решений по формированию программы развития системы управления качеством образования (методические рекомендации)	Декабрь 2023	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А.
7.	Участие в представлении, обобщении и распространении опыта реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на региональной научно-практической конференции (сборник материалов, статьи в журнале «Поиск научных решений» и других научных изданиях)	Апрель 2024	Заместитель директора по МР Воскобойникова О.А., заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
4. Информационное сопровождение			
1.	Создание раздела и размещение информации о реализации проекта на официальном сайте ОУ	Август 2023, в течение срока реализации проекта	Заместитель директора по УВР Машенкина О.В., учитель информатики Давыдова Л.В.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
5. Мониторинг			
1.	Подведение промежуточных итогов реализации проекта в очном формате и предоставление отчета в УО	Ежемесячно до 5 числа	Заместитель директора по УВР Машенкина О.В.
2.	Анализ результатов мониторинга реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (информационно-аналитическая справка с управленческими решениями)	15.03.2024 31.08.2024	Заместитель директора по УВР Машенкина О.В.